



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 декабря 2014 г. № 2445-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минэнерго России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г. № 2445-р

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"		Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Контрольное событие 1.1. Проведено обучение по разработанным Минэнерго России методическим рекомендациям по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения на региональном уровне и формированию бережливой модели поведения населения	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	1 февраля	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.2. Контрольное событие 1.2. Внедрены в 20 субъектах Российской Федерации рекомендации по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.3. Контрольное событие 1.3. Проведено ежегодное обучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников организаций бюджетной сферы, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности (не менее 22 тысяч человек)	1	Минэнерго России	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Дополнительно к ранее обученным обучено не менее 5 тысяч государственных и муниципальных служащих, сотрудников организаций бюджетной сферы, ответственных за энергосбережение и	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.1. "Развитие и модернизация электроэнергетики"	2, 1	России Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	1 июля	-	-	-	-	
2.2. Контрольное событие 2.1. Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, направленных на совершенствование модели функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности	2, 1	Минэнерго России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Контрольное событие 2.2. Разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и иные федеральные законы по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения", направленного на реализацию новой модели регулирования сферы теплоснабжения, основанной на изменении роли единой теплоснабжающей организации и	2, 1	Минэнерго России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.3. Контрольное событие 2.3. Проведена открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" аттестация мощности объектов по договорам поставки мощности по итогам первого полугодия 2014 года	1	Минэнерго России	-	-	1 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Контрольное событие 2.4. Проведена открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" аттестация мощности объектов по договорам поставки	1	Минэнерго России	-	-	-	-	1 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.5. Контрольное событие 2.5. Проведена открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" аттестация мощности объектов по договорам поставки мощности по итогам первого полугодия 2014 года	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	1 августа	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведена открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" аттестация мощности объектов по договорам поставки мощности по итогам 2015 года	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 марта	-	-
2.7. Контрольное событие 2.7. Проведена открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы" аттестация мощности объектов по договорам поставки	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 августа	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.8. Контрольное событие 2.8. Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации нормативные правовые акты в соответствии с мероприятиями дорожной карты "Повышение доступности энергетической инфраструктуры"	1, 3	Минэнерго России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации в целях недопущения резкого роста цен (тарифов) на электрическую энергию (услуги по передаче) для потребителей в 2014 году	1	Минэнерго России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. Контрольное событие 2.10. Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации в целях недопущения резкого роста цен (тарифов) на электрическую энергию	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
(услуги по передаче) для потребителей в 2015 году															
2.11. Контрольное событие 2.11. Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации в целях недопущения резкого роста цен (тарифов) на электрическую энергию (услуги по передаче) для потребителей в 2016 году	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3. Подпрограмма 3. "Развитие нефтяной отрасли"		Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Контрольное событие 3.1. Представлены в Правительство Российской Федерации результаты комплексного оперативного мониторинга шельфовых проектов Российской Федерации за 2014 год и предложения по их дальнейшей реализации	1	Минэнерго России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Представлены в Правительство Российской Федерации	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год				2015 год				2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
результаты комплексного оперативного мониторинга шельфовых проектов Российской Федерации за 2015 год и предложения по их дальнейшей реализации	3.3.	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
результаты комплексного оперативного мониторинга шельфовых проектов Российской Федерации за 2016 год и предложения по их дальнейшей реализации	3.4.	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	1 апреля	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
4.3. Контрольное событие 4.3. Введена первая очередь завода по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5. Подпрограмма 5. "Реструктуризация и развитие угольной промышленности"		Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Контрольное событие 5.1. Введены в эксплуатацию производственные мощности шахтоуправления "Карагайлинское" в Кузнецком угольном бассейне	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.2. Контрольное	1	Минэнерго	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год				2015 год				2016 год				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
событие 5.2. Введена в эксплуатацию 1 очередь (открытые горные работы) на угольном Элегестском месторождении с годовой добычей 600 тыс. тонн		России													декабря
5.3. Контрольное событие 5.3. Введена в эксплуатацию 1 очередь угольной шахты на Межегейском месторождении с годовой добычей 1,3 млн. тонн	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Разработан комплекс мер, направленных на повышение безопасности и улучшение условий труда в угольной промышленности	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5.5. Контрольное событие 5.5. Утверждена комплексная программа	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7. Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации государственной программы"		Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. Контрольное событие 7.1. Запущена в опытную эксплуатацию государственная информационная система топливно-энергетического комплекса	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-
7.2. Контрольное событие 7.2. Запущена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система топливно-энергетического комплекса	1	Минэнерго России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

* Статус "1" - событие включено в план реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики". Статус "2" - событие включено в ведомственный план. Статус "3" - событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 важнейших целевых показателей.